附件
	 盘山县石新镇保障性安居工程配套基础设施建设项目绩效目标自评表

	（2020年度）

	转移支付（项目）名称
	 盘山县石新镇保障性安居工程配套基础设施建设项目 

	中央主管部门
	住房城乡建设部

	地方主管部门
	盘山县农业农村局
	资金使用单位
	盘山县石新镇人民政府

	资金情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	602
	300
	50%

	
	其中:中央财政资金
	602
	300
	50%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	总体

目标

完成

情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	会同住房城乡建设等有关部门按照《国家发展和改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>的通知》（发改投资规[2019]1035号）文件规定，将保障性安居工程中央预算内投资专项分解到各市，支持各市加快老旧小区改造配套基础设施建设。2020年全省95%以上的项目实现开工，剩余5%的项目具备在2021年4月开工实施的条件。
	盘山县石新镇保障性安居工程配套基础设施项目，现已完成招投标并开工，目前已完成路肩铺设2400延长米约7200㎡，路灯基座166座，雨排管（承插式）3352米，检查井150个。大约完成80%以上。



	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	完成年度目标任务
	年度内90%以上项目实现开工
	路肩铺设2400延长米约7200㎡，路灯基座166座，雨排管（承插式）3352米，检查井150个。

大约完成80%以上。
	 原因：在铺设雨水管线时破坏了黑色沥青路面，由于天气寒冷，现已无法恢复。

改进措施：先进行回填和夯实，做到不影响群众出行，在明年气温回升，天气情况允许以后，进行施工恢复黑色沥青路面。



	
	
	
	项目数量
	1
	80%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	
	效
益
指
标
	经济效益
指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提高群众获得感，幸福感
	有效提高
	80%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象  满意度指标
	提高百姓对人居环境的满意度
	≥80%
	80%
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……
	
	
	
	

	说明
	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

	注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

	3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。






