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第四阶段





县发改局/县经信局


项目备案（2个工作日）





县国土资源局


国有建设用地使用权出让（2个工作日）





县国土资源局


土地批复、土地使用证审批（3个工作日）





县国土资源局


土地评估、公告、挂牌





县规划局


建设用地规划许可证（2个工作日）





县环保局


环境影响评价（2个工作日）





县房产中心


登记发证


（2个工作日）





并联审批





立项供地





项目建设








竣工验收








附件1：                                      备案类工业项目审批流程图





23天





17





11





2





县国土资源局


土地预审报告书（2个工作日）





县规划局


规划设计条件（2个工作日）





县发改局


节能评估和审查（2个工作日）





县经信局


项目可研报告


（1个工作日）





县公共行政服务中心


材料公告


负责采集项目信息，并牵头形成项目审批事项、要件材料清单和收费明细


（1个工作日）





启动模拟审批





技术评估








县规划局牵头


联合审图


建设工程总体规划设计方案、地质勘探、施工图纸设计、图纸审查





县规划局


建设工程规划许可证


（2个工作日）





县住建局


建设工程施工安全备案


（2个工作日）








县住建局


建筑工程施工许可


（2个工作日）





施工





并联审批





县消防大队


建设工程消防备案


（2个工作日）








0





县公共行政服务中心


项目会审或公示


（1个工作日）





县住建局


建设工程质量监督备案


（2个工作日）








建成投产





并联审批





县市场监督管理局


一照一码


（2个工作日）





落户设立





县公共行政服务中心


银行开户








并联审批





县消防大队


建设工程竣工消防验收备案


（2个工作日）





县环保局


建设工程设施竣工验收合格证


（2个工作日）





县规划局


建设工程规划核实合格证


（2个工作日）





县住建局


建设工程项目竣工验收备案


（2个工作日）





县国土局


土地检查核验意见


（2个工作日）





第一阶段





第二阶段





第三阶段





第五阶段





注释：不含非审批事项的技术评估和土地评估、公告、挂牌35个工作日。





各评审单位


评审意见


（6个工作日）








